

تقرير مرحلي

# سقيا الماء

عبر منصة إحسان





إحسان

منصة وطنية للعمل الخيري


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





## فكرة المشروع

توفير وتوصيل المياه الصالحة للشرب الى منازل المستفيدين





## بيانات المشروع

عدد المستفيدين

190

أسرة



مبلغ المشروع

50000

ريال



مدينة التنفيذ

مركز صفينه محافظة المهدي



فئة المستفيدين

الارامل والمطلقات -  
الايتم  
- الاسر المعسرة








## الأهداف

- 1 تأمين مياه الشرب للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية
- 2 التخفيف على الأسر الأعباء المالية في ظل تدني مستوياتهم المعيشية.
- 3 تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع







# المخرجات

1 تأمين وتوفير المياه الصالحة للشرب لعدد 190 أسرة


1

2 الحصول على الأجر المترتب من سقيا الماء

2

3 تخفيف العبء المالي المترتب على توفير المياه عبر الوايتات والصهاريج من خارج مركز صفينه.

3





## تفاصيل التنفيذ



### المرحلة الثالثة

اعداد التقرير النهائي  
ورفعه لمنصة إحسان



### المرحلة الثانية

طباعة الكشوفات والبدء  
بالتنفيذ



### المرحلة الاولى

التواصل مع شركات  
المياه لتوفير كراتين  
المياه للمستفيدين


















# الذاتمة

تتقدم جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز صفينه جزيل الشكر وعظيم الامتنان للأخوة في منصة إحسان للعمل الخيري على دعمهم مشروع سقيا الماء وكان عدد المستفيدين من المشروع 190 أسرة ونأمل أن تستمر هذه الشراكة المثمرة مع هذه المؤسسة الخيرية الرائدة بما يعود بالنفع على المستفيدين من الجمعية من أسر الأيتام والأرامل والمحتاجين من ذوي الدخل المحدود وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030







# شكراً لكم

